1. Nov/2021/Paper_31/No.9

Gantt charts are used in project management.

Describe the features of a Gantt chart.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [6]

PapaCambridge

2. Nov/2021/Paper_33/No.9

Gantt charts are used in project management.

Describe the features of a Gantt chart.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [6]

PapaCambridge

3. Mar/2021/Paper_32/No.9

Describe the format of a mobile phone (cell) network and how it enables the transmission of voice and data.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [6]

PapaCambridge

4. June/2021/Paper_31/No.3

Discuss the advantages and disadvantages of web-based project management software.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [8]

PapaCambridge

5. June/2021/Paper_31/No.4

Fig. 4.1 shows a Gantt chart.



Fig. 4.1

(a) Describe **four** components of this Gantt chart.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [4]

(b) Describe how a Gantt chart could show overdue tasks.

.....

.....

..... [1]

PapaCambridge

6. June/2021/Paper_33/No.3

Discuss the advantages and disadvantages of web-based project management software.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [8]

PapaCambridge

7. June/2021/Paper_33/No.4

Fig. 4.1 shows a Gantt chart.



Fig. 4.1

(a) Describe **four** components of this Gantt chart.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [4]

(b) Describe how a Gantt chart could show overdue tasks.

.....

.....

..... [1]

PapaCambridge

8. Nov/2020/Paper_32/No.7

(a) Explain how project management tools can be used when planning a project.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [8]

PapaCambridge

(b) Discuss the advantages and disadvantages of using online project management software.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [8]

PapaCambridge

9. Nov/2020/Paper_33/No.10

Planners often draw diagrams of the stages in a project so that a critical path can be calculated.

(a) Describe what must be included in a diagram so that the critical path of a project can be calculated.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [6]

PapaCambridge

10. Mar/2020/Paper_32/No.1

Explain how project management software is used to schedule tasks.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [6]

PapaCambridge

11. June/2020/Paper_32/No.4

Explain how project management tools can be used to help when allocating resources in a project.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... [8]

PapaCambridge